



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่รับ 09716
วันที่ 09 เม.ย. 2562/11306

สภากลางสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขรับ 2100
วันที่ - 2 เม.ย. 2562
เวลา

บันทึกข้อความ

งานพัสดุ
เลขรับ 55/5
วันที่ 2 เม.ย. 2562
เวลา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.๐๗๗-๓๗๙๑๓๑ ต่อ ๑๐๑

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๑/๙๕๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นายงานของรัฐบาลจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง งบประมาณโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๒๖,๐๐๐.-บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ส่วนที่เหลือตามแบบเลขที่ ๘๐๗๙ + เอกสารเลขที่ ข.๓๕๒/ม.ย./๕๘ + ก.๒๑/ก.พ./๕๕ และคาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

(นายมนู สุกลathกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครั้ว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนู ศกุลสกุล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (M๒๒๐๓๐๐๒๕๕๑๔) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๒๒๐๓๐๐๓๕๑๐๐	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ที่โรง พยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ๑ หลัง	๖,๒๒๖,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

แผนการดำเนินงาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

รายการ อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จัดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร (รวมโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ส่วนที่เหลือตามแบบเลขที่ ๘๐๗๙ + ข.๓๕๒/มิ.ย./๕๘ + ก.๒๑/ก.พ./๕๕)

หน่วยงานจัดทา : โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง : Pb๒๐๓๐๐๓๕๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙)	ก่อสร้างปีเดียว วงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท		หมายเหตุ
		ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	
ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนจัดหาหลังจากประชุมชี้แจง (หน่วยงานวางแผนการดำเนินการอย่างไร)				
ขั้นตอนที่ ๑	เตรียมการจัดทา			
	๑.๑ จัดทาแผนและขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗	๒๙ มี.ค. - ๙ เม.ย. ๒๕๖๒	
	๑.๒ แต่งตั้ง กก.จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง/กก.ราคากลาง	๕	๑๐ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒	
	๑.๓ จัดทาแบบรูปรายการ/จัดทาราคากลาง/จัดทารายงานของความเห็นชอบ	๔	๒๒ - ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒	
	๑.๔ ทน.ส่วนราชการ เห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลาง	๔	๒๖ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๒๕๖๒	
	๑.๕ จัดทารายงานขอจ้าง/ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา/ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และผู้ควบคุมงาน	๒	๒ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๒	
	๑.๖ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้ความเห็นชอบและลงนาม	๓	๖ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๒	
	๑.๗ เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ราคาเกินกว่า ๕ ล้านบาท) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน/กรมบัญชีกลาง	๓	๑๓ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒	ไม่นับวันขึ้นประกาศ ในระบบ
ขั้นตอนที่ ๒	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา			
	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/ผู้ประกอบการจัดทำเอกสาร			
	- วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ	๑๐	๑๖ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒	
	- วงเงิน ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ			
	- วงเงิน ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ			
ขั้นตอนที่ ๓	การพิจารณารับข้อเสนอ			
	๓.๑ ผู้เสนอราคา เสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒	
	๓.๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๓	๓ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒	
	๓.๓ คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาฯ ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ	๑	๖ มิ.ย. ๒๕๖๒	
ขั้นตอนที่ ๔	อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง			
	๔.๑ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	๔	๗ - ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒	
	๔.๑ ประกาศผลผู้ชนะ / แจงผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ			
	๔.๓ รอให้ล้งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ (ก่อนทำสัญญา)	๑	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒	
ขั้นตอนที่ ๕	จัดทำสัญญา			
	๕.๑ ร่างเอกสารสัญญาแจ้งผู้เสนอราคาได้ทำเอกสารการทำสัญญา	๗	๑๔ - ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒	
	๕.๒ ผู้มีอำนาจลงนามสัญญา	๔	๒๕ - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒	